

Dječji vrtić " Carić"
 Zeleni put 3
 53291 Novalja
 OIB: 11299602560

Novalja, 20. siječnja 2021. godine

Na temelju članka 28. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 5., članka 6. i članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/2017) i članka 44. Statuta Dječjeg vrtića „Carić“, ravnateljica Sandra Karavanić, prof. pedagogije, donosi

AŽURIRANI REGISTAR UGOVORA ZA 2020. GODINU

kako slijedi:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Oznaka/br oj ugovora	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Ugovor se financira iz fondova EU	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om	Obrazloženja	Napomena
02/2019	Rekonstrukcija , dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica „ Carić“: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića i jaslica „ Carić“	45214100	2020/S 0F3-0006471	Otvoreni postupak	ROJE GRADNJA d.o.o. 36761398765		21.01.2020. g. potpisan osnovni Ugovor o građenju	2125/41-01-20-53	9 mjeseci od dana uvođenja u posao	9.999.999,90	2.499.999,98	12.499.999,88	DA		10.428.801,83		
							22.10.2020. g. potpisan je Dodatak I. Ugovoru o građenju	2125//41-01-20-106	/	896.982,96	224.245,74	1.121.228,70					
							24.12.2020. g. potpisan je Dodatak II. Ugovoru o građenju	2125/41-01-20-128	Produljuje se rok izvođenja radova najkasnije do 31.01.2021. godine	/	/	/					
02/2019	Rekonstrukcija , dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica „ Carić“: Nabava opreme za opremanje Dječjeg vrtića „Carić“	45214100	2020/S 0F3-0009024	Otvoreni postupak	Energo-tehna d.o.o. 86792286330		07.02.2020	2125/41-01-20-54	Isporučitelj se obvezuje ugovorne obveze (nabava, isporuka, instaliranje opreme) u cijelosti ispuniti u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka pisanog Zahtjeva Naručitelja za isporukom opreme.	483.755,90	120.938,98	604.694,88	DA				
03/2019	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova prema projektu rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića i jaslica "Carić" u Novalji	71247000		Jednostavna nabava	Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Neven Šestan d.i.g. 43743253725	OM PROJEKT d.o.o., Tizianova 32, Rijeka, OIB: 60326055860; MATULJI PROJEKT d.o.o., Put M. Sušnja 5, Matulji, OIB: 69163017923; BRAČKOVIĆ USLUGE j.d.o.o., Paška 18, Novalja, OIB: 29412537344	09.01.2020	406-09/19-01/03	9 mjeseci od dana uvođenja u posao Izvođača radova	195.000,00	48.750,00	243.750,00	DA		216.666,64		

